

Resultat af vejgennemgang den 11.april 2026 med deltagelse af Finn og Johnny.

Finn og Johnny, medlemmer af bestyrelsen, har den 11. april 2026 gennemgået samtlige veje i grundejerforeningen og har konstateret at der i løbet af forsommeren 2026 bør foretages reparation af diverse små sprækker og revner samt enkelte steder lidt større udbedringer.

Der er taget fotos af de steder (revner, huller mv.), som vi mener kræver handling i 2026.

Vi vurderer samtidig at den oprindelige vedligeholdelsesplan udarbejdet i 2024 baseret på den af DOB (Dansk Overfladebelægning) udarbejdet vedligeholdelsesplan af 28.februar 2024 fortsat er gældende, dog med følgende forskydninger i udførelsen de førstkommende år:

Oprindelig vedligeholdelse 2025 budgetteret til 90.000 kr. flyttes til gennemførelse i 2026 som anført ovenfor.

Oprindelig vedligeholdelse (overfladebehandlig) 2029 – Kløvermarksvej og del af Birkedalen opdeles i 2 etaper. Kløvermarksvej påtænkes gennemført i 2027 og del af Birkedalen udskydes til senere.

Oprindelig vedligeholdelse (overfladebehandling) 2031 - Første del af Paradisdalen frem til Birkedalen flyttes frem til 2028.

Generelt er der alene tale om forskydninger i tidspunktet for udførelse af vedligeholdelserne, men fortsat indenfor den oprindelige vedligeholdelsesplan fra marts 2024.

Der tages forbehold for den generelle prisudvikling på de produkter og det vederlag der indgår i vedligeholdelsen og udbedringerne.

Vi vil i forlængelse af den interne vejgennemgang, anmode en ekstern leverandør om at gennemgå vejene og kommer med deres bud på nødvendige reparationer og samtidig anmode om et overslag herpå.

12. april 2026

Bestyrelsen Storhøj Grundejerforening

Finn Schmidt-Sørensen Johnny Miltoft